



UNIVERSIDAD PRIVADA DE ORURO
INGENIERIA EN SISTEMAS



INGENIERIA DE SOFTWARE

PERFIL DE PROYECTO PRESENTADO

TareaS3-RIESGOS 2

POR: JOSE LUIS CHOQUEVILLCA
VILLCA.

ING: Fatima Muñoz Jimenez

24 DE MAYO DE 2020

ORURO

En este primer apartado, del proyecto realizado, la metodología utilizada y una descripción de los conceptos básicos que se deben tener para la comprensión del sistema

Una vez identificados sus posibles Riesgos, realizar un análisis de riesgo (tabla - 1), y planeación de los riesgos identificados (tabla - 2)

RI-01 El Cliente requiere de un proyecto con un alcance superior al que el equipo de desarrollo puede realizar

RI-02 Falta de entendimiento entre el cliente y el equipo de trabajo

RI-03 No identificar correctamente el problema o la necesidad que tiene el cliente en el inicio del proyecto

RI-04 Herramientas para el desarrollo que requieren elevados recursos computacionales

RI-05 Herramientas para el desarrollo que poseen poca documentación

RI-06 Recursos humanos no capacitados para la elaboración del proyecto

RI-07 Actividades académicas que limitan el tiempo para el desarrollo

RI-08 Interfaces graficas que no facilitan la interacción con el usuario en fases de pruebas

RI-09 Algoritmos que genere lentitud en el procesamiento de datos

RI-10 Algoritmo que genera lentitud en los datos no implementadas

RI-11 Recursos monetarios que no cubren la necesidad para elaborar el proyecto

Análisis de Riesgos

Tabla de cuantificación de incertidumbre (estimación de probabilidad)

Rango de Prevalida	Promedio para el calculo	Expresión del lenguaje natural	Valor numérico
De 1% a 10%	5%	Baja	1
De 11% a 25%	18%	Poco Probable	2
De 26% a 55%	40%	Media	3
De 56% a 80%	68%	Altamente Probable	4
De 81% 99%	90%	Casi Seguro	5

(tabla 1)

ID	Riesgos	Expresión	Probabilidad
RI-01	El Cliente requiere de un proyecto con un alcance superior al que el equipo de desarrollo puede realizar	Media	30%
RI-02	Falta de entendimiento entre el cliente y el equipo de trabajo	Media	40%
RI-03	No idéntica correctamente el problema o la necesidad que tiene el cliente en el inicio del proyecto	Media	45%
RI-04	Herramientas para el desarrollo que requieren elevados recursos computacionales	Poco Probable	20%
RI-05	Herramientas para el desarrollo que poseen poca documentación	Baja	10%
RI-06	Recursos humanos no capacitados para la elaboración del proyecto	Baja	5%

RI-07	Actividades académicas que limitan el tiempo para el desarrollo	Altamente Probable	56%
RI-08	Interfaces gráficas que no facilitan la interacción con el usuario en fases de pruebas	Baja	5%
RI-09	Algoritmos que genere lentitud en el procesamiento de datos	Poco Probable	20%
RI-10	Algoritmo que genera lentitud en los datos no implementadas	Media	50%
RI-11	Recursos monetarios que no cubren la necesidad para elaborar el proyecto	Media	50%

Impacto Debido a ocurrencia de los riesgos

riesgos	Impacto
RI-01	Catastrófico
RI-02	Media Critico
RI-03	Medio Critico
RI-04	Catastróficos
RI-05	Medio Critico
RI-06	Catastrófico
RI-07	Medio Critico
RI-08	Insignificante
RI-09	Marginal
RI-10	Marginal
RI-11	Catastrófico

Criterio	Retraso en la planificación	Valor numérico
Insignificante	1 semana	1
Marginal	2 semanas	2
Medio Critico	1 mes 2 meses	3
Catastrófico	Más de 2 meses	4

Planificación de riesgos identificados (table2)

Riesgos	Planificación
RI-01 El Cliente requiere de un proyecto con un alcance superior al que el equipo de desarrollo puede realizar	Conseguirá que no cuenten, con toda la exactitud de la que sean capaces, aquellos que deseen obtener con la ejecución del proyectos
RI-02 Falta de entendimiento entre el cliente y el equipo de trabajo	Que el grupo de trabajo tenga la iniciativa de crear una relación humana de valor y hacer a entender al cliente que nuestro trabajo realmente lo va a beneficiar
RI-03 No identificar correctamente el problema o la necesidad que tiene el cliente en el inicio del proyecto	Aplicar de la mejor manera posible las técnicas de recolección de datos, mostrarle al cliente las formas como podemos lograr lo que él quiere y llegar a un acuerdo que beneficie a ambos
RI-04 Herramientas para el desarrollo que requieren elevados recursos computacionales	Buscar intermediados que sirvan como facilitadores parar el entendimiento de ambas partes
RI-05 Herramientas para el desarrollo que poseen poca documentación .	Contratar a un personal especializada en levantamiento de información y requerimiento
RI-06 Recursos humanos no capacitados para la elaboración del proyecto	Capacitor y ayudar un avance o manual de soporte técnico
RI-07 Actividades académicas que limitan el tiempo para el desarrollo	Avanzando por fases y obteniendo resultado graduales, todo vasado en la mitología grum
RI-08 Interfaces graficas que no facilitan la interacción con el usuario en fases de pruebas	Llegar a un acuerdo con el usuario , o debatir .
RI-09 Algoritmos que genere lentitud en el procesamiento de datos	Podemos llevar una revisión general técnica, para encontrar el error
RI-10 Algoritmo que genera lentitud en los datos no implementadas	Identificar las entradas, procesos y salidas del problema, declaración de variables
RI-11 Recursos monetarios que no cubren la necesidad para elaborar el proyecto	Reconocer el alcance de la aplicación del proyectos

