



UNIVERSIDAD PRIVADA DE ORURO
INGENIERIA EN SISTEMAS



INGENIERIA DE SOFTWARE

PERFIL DE PROYECTO PRESENTADO

TareaS2-RIESGOS

POR: JOSE LUIS CHOQUEVILLCA
VILLCA.

ING: Fatima Muñes

22 DE MAYO DE 2020

ORURO

En este primer apartado, del proyecto realizado, la metodología utilizada y una descripción de los conceptos básicos que se deben tener para la comprensión del sistema

1.- Identificar 2 tipos de Riesgo de sus Proyectos de Software que repercute en el Proyecto

2 riesgos que repercuten en su Producto y 2 riesgos que repercuten en su Empresa.

Estimar en el control de calidad: El aseguramiento de la calidad es una etapa primordial del proyecto de software, esta etapa se permite validar todos los puntos de quiebre y cruciales en la operación del negocio.

Confiar demasiado en tecnologías – herramientas no exploradas previamente: También es sumamente bueno ver la aceptación en el mercado, nivel de conocimiento, esto indica la factibilidad de que más adelante puedas realizar ajustes o mejoras.

2 riesgos que repercuten en su producto:

Sufren con los sistemas por la mala definición del requerimiento muchas veces que es lo que quieren y no conocen cual es el problema a solucionar

La magnitud del sistema: depende del tamaño del sistema que se enfrente, creo que entre mas grande sea el proyecto mas probabilidad tendrá de no llegar a la calidad deseada.

2 riesgos que repercuten en su empresa:

Falta de ética y responsabilidad social tomar medidas para garantizar el cumplimiento de los derechos laborales de mi empresa o para prevenir prácticas que atenten contra el medio ambiente

Fraude interno: pautas de control interno suelen calificar y evitar riesgos futuros de esa forma se aumenta la confianza hacia y se preserva la buena imagen de la empresa

2.- Identificar al menos 2 riesgos posibles para cada una de las categorías siguientes:

1. Riesgos tecnológicos:

1 Algoritmos que genera lentitud en el procesamiento de datos

2

3 o más....

2. Riesgos personales:

1 Falta de entendimiento entre el cliente y el equipo de trabajo

2

Que el cliente requiere de un proyecto con un alcance superior al que el equipo de desarrollo puede realizar

3 o más....

3. Riesgos organizacionales:

1 Actividades académicas que limiten el tiempo para el desarrollo

2 Recursos monetarios que no cubren la necesidad para elaborar el proyecto

3 o más....

4. Riesgos de herramientas

1 Herramientas para el desarrollo que poseen poca documentación

2 Que las herramientas para el desarrollo que requieran elevados recursos computacionales

3 o más....

5. Riesgos de requerimientos

1 Recursos humanos no capacitados para la elaboración del proyecto

2 Que no identificar correctamente a la necesidad que tiene el client en el inicio del proyecto

6. Riesgos de estimación

1 Interfaces graficas que no facilitan la interaction con el usuario en fases de pruebas

2 Mediadaad basicas de seguridad en los datos no implementados

Riesgos

Decuerdo con el project Management Institute riesgo es “un evento o condicion incierta que, si ocurre, tiene un efecto positivo o negativo en al menos uno de los objetivos del proyecto, tales como tiempo, costo, alcance o calidad”.