

Carrera: INGENIERIA DE SISTEMAS
Materia: Ingeniería de Software – INS-160
Docente: Ing. Fatima Mercedes Muñoz Jimenez



.....

SEGUNDO PARCIAL

Nombre.....

Fecha.....

.....

1.- Su administrador le pide entregar software en un plazo que sólo podrá cumplir si pide a su equipo de proyecto trabajar tiempo extra sin remuneración. Todos los miembros del equipo tienen hijos pequeños. Debe decidir si debe aceptar esta demanda de su administrador o si debe persuadir a su equipo a ceder su tiempo a la organización en lugar de dedicarlo a sus familias. ¿Qué factores pueden ser significativos en su decisión?

¿Cómo lo resolvería?

2.- Como programador, se le ofrece una promoción a un puesto de gestión de proyectos, con mayor sueldo, pero siente que puede hacer una aportación más efectiva en su papel de programador más que en el de administrativo.

¿Por cuál de las 2 opciones optaría usted? Justifique su respuesta.

3.- La gestión de proyectos se basa en 5 puntos a tomar en cuenta

¿cuáles son ellos?

4.- Mencione las categorías de la Gestión de Riesgo

5.- Con las categorías mencionadas en la pregunta anterior, realice una tabla donde identifique 1 o 2 riesgos para cada categoría que mencionó, del siguiente caso:

Una empresa requiere se cree un software para una necesidad específica de la misma. Sin embargo, el gerente viaja continuamente y no tiene a quien delegar para que se encargue de evaluar los avances que va teniendo el software.

6.- ¿Cuáles son los tipos de Riesgo a ser tomados en cuenta en la identificación del Riesgo?

Mucha suerte...



Carrera: INGENIERIA DE SISTEMAS

Materia: Ingeniería de Software – INS-160

Docente: Ing. Fatima Mercedes Muñoz Jimenez

.....

7.- En qué punto del proceso de Gestión de Riesgo, se analiza los riesgos para revalorarlos según un determinado tiempo definido por la empresa o el Administrador.

8.- Realice una escala de jerarquía de las necesidades humanas a cubrir dentro de una organización, donde indique claramente la necesidad humana y su importancia.

9.- ¿Cómo resolvería el siguiente caso, siendo usted el administrador del proyecto?

Caso:

Luego de la presentación de un software, el cliente decide no devengar el valor de la misma, argumentando que la versión final del programa no está acorde a lo pedido inicialmente, el Administrador debería.....

10.- Mediante un diagrama de Entidad Relación de Base de Datos, ejemplifique el funcionamiento de un cajero automático incluyendo su cardinalidad.

Mucha suerte...